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Raadsvoorstel 

 
 
 
 
 

Onderwerp: Vaststellen gebiedsvisie Duran Diemen-Zuid (2026-043706) 
Datum: 8-9-2026 
Portefeuillehouder: Rick Poelwijk en Sofie Kuilman 
Team: Projecten 
Steller: Kevin Boers 

 

 
Relevante achtergrondinformatie 
Voorgeschiedenis 
Het huidige zwem- en sportcentrum Duran is verouderd. Binnen tien jaar moeten we het vervangen. We 
willen dat inwoners van Diemen kunnen blijven zwemmen. Daarom bouwen we eerst een nieuw 
duurzaam zwem- en sportcentrum, voordat we het oude slopen. Op de plek van het oude Duran komt 
dan ruimte voor bijvoorbeeld woningen, maatschappelijke voorzieningen, sport, onderwijs, meer groen 
en plekken om elkaar te ontmoeten. Op 24-10-2024 besloot de gemeenteraad om met deze 
gebiedsontwikkeling aan de slag te gaan en een voorbereidingskrediet toe te kennen.  
 
Concrete aanleiding 
In 2025 startten we met het project gebiedsontwikkeling Duran.  
Hierbij zijn we uitgegaan van: 

• Nieuwbouw van een integraal zwem- en sportcentrum;  
• Het huidige zwembad blijft behouden tot het nieuwe zwem- en sportcentrum is gebouwd; 
• Op de plek van het huidige zwem- en sportcentrum komt na de sloop ruimte voor andere 

functies. 
• Participatie is een integraal onderdeel van dit project, hiervoor heeft de raad op 18 september 

2025 een participatieplan vastgesteld;  
 
We bouwen de ontwikkeling zorgvuldig op.  
Eerst zijn we aan de slag gegaan met de gebiedsvisie. Het product waarin we op hoofdlijnen 
vastleggen hoe het gebied er uiteindelijk uit komt te zien en wat we belangrijk vinden. Ook bepaalt deze 
visie waar de nieuwe en oude functies in het gebied landen.   
De gebiedsvisie is tot stand gekomen op basis van onderzoeken, de ambities van gemeente Diemen en 
uitgebreide participatie met belanghebbenden en belangstellenden (zie paragraaf Participatie in dit 
voorstel).  
De gebiedsvisie is in januari aan de gemeenteraad gepresenteerd. Vervolgens is het ter inzage gelegd 
en zijn de opmerkingen verwerkt (zie reactienota). Nu wordt de visie ter besluitvorming voorgelegd. 
 
Tegelijkertijd werkten we ook aan het technisch en ruimtelijk Programma van Eisen voor het 
nieuwe zwem- en sportcentrum, inclusief kostenraming. Dit product legt alle (technische) kenmerken 
van het nieuwe gebouw vast. We leggen dit samen met de kredietaanvraag naar verwachting eind 2026 
of begin 2027 voor aan de gemeenteraad. 
 

Gevraagde beslissing: 
 

1. De gebiedsvisie Duran Diemen Zuid vast te stellen.  
2. Een aanvullend voorbereidingskrediet voor gebiedsontwikkeling Duran vast te stellen van 

€500.000,- 
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Inhoud en onderbouwing 
Beslispunt 1 
Voorgesteld wordt om de gebiedsvisie Duran Diemen-Zuid (bijlage 1) vast te stellen.  
Het nieuwe Duran wordt het hart van Diemen-Zuid. Het wordt een plek waar mensen elkaar ontmoeten, 
sporten en bewegen. Een plek waar mensen fijn wonen of verblijven en allerlei voorzieningen vinden. In 
de gebiedsvisie leggen we uit hoe het nieuwe gebied vorm krijgt.  
 
De gebiedsvisie omvat de volgende belangrijkste uitgangspunten: 
 Het Duran-gebied groeit uit tot een groen, publiek en herkenbaar hart van de wijk Diemen-Zuid; 
 De sporthal plaatsen we boven op het zwembad om ruimte te besparen. Door de slimme 

stapeling van functies is er meer ruimte voor woningen, voorzieningen en openbare ruimte; 
 We kiezen voor sport, wonen en kleinschalige voorzieningen, er komt geen middelbare school 

op deze plek; 
 Sport, wonen en kleinschalige voorzieningen versterken elkaar, waarbij ontmoeting centraal 

staat; 
 We zetten in op gezonde mobiliteit in een groene omgeving, waarbij mensen bewegen en 

elkaar ontmoeten. Autogebruik en benodigde parkeerplaatsen zijn daaraan ondergeschikt; 
 De (ecologische) groene structuur en de routes voor lopen en fietsen versterken we. We 

brengen extra groen de wijk in, met een goede balans tussen ontmoeten, bewegen en rust. 
Veiligheid en ogen op straat houden we hierbij in het oog. Het gebied wordt een belangrijke 
schakel in het loop- en fietsnetwerk van Diemen; 

 Nieuwe gebouwen sluiten aan bij de hoogte van de omliggende buurten: hoger richting 
Beukenhorst, kleinschaliger richting Anne Frankwijk en Schelpenhoek; 

 We versterken de verbinding met de school de Ark en winkelcentrum ’t Kruidenhof; 
 Er komt laagdrempelige horeca. We voegen een terras toe op een zonnige plek; 
 Duran krijgt een eigen karakter dat past bij de menselijke maat van de wijk. Alle gevels zijn 

gericht op de omgeving; 
 Er komt een beeldbepalend element, die een entree vormt van het gebied aan de kant van de 

rotonde; 
 De openbare ruimte wordt een fijne en toegankelijke plek met veel groen, ruimte voor spelen en 

ontmoeting. Globaal delen we het gebied op in twee zones: 
o Een functionele noordzijde met verkeer, parkeren en logistiek; 
o Een publieke zuidzijde met entrees, levendigheid en verblijfskwaliteit. 

 
Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1 
De belangrijkste keuzemogelijkheden uit de gebiedsvisie zijn de volgende: 
 We kiezen er bewust voor om wonen, voorzieningen en groen toe te voegen aan deze wijk, 

vanwege de grote maatschappelijke behoefte. We gebruiken de schaarse ruimte dus niet voor 
bijvoorbeeld een buitenbad. 

 Het nieuwe zwem- en sportcentrum wordt aan de zuidwestzijde van het plangebied geplaatst, 
nabij het groen. Dit heeft te maken met het feit dat het huidige zwembad open moet blijven tot 
het nieuwe bad af is. Aan de noodoostzijde past dit niet. In bijlage 1 van de gebiedsvisie is dit 
toegelicht. 

 Geen middelbare school in Duran. In bijlage 2 van de gebiedsvisie is de middelbare school op 
deze locatie onderzocht. We adviseren om geen middelbare school te bouwen in Duran, om 
o.a. de volgende redenen (meer informatie in bijlage 2 van de gebiedsvisie):  

o Het combineren van vier grote publieksaantrekkende voorzieningen (basisschool de 
Ark, sporthal, zwembad en een middelbare school) in dit gebied leggen een te zware 
belasting op de omgeving. De wijk en infrastructuur zijn niet ingericht om dit te 
faciliteren.  

o De nabijheid van woningen in combinatie met de geringe buitenruimte maakt de 
inpassing van een middelbare school extra complex. De schaal en intensiteit van het 
gebruik passen niet binnen deze bestaande woonomgeving en kunnen leiden tot een 
onevenredige belasting van Diemen-Zuid. 

 De hoogte van gebouwen sluit aan bij de bebouwing in de wijk. Dit betekent niet dat alles 
dezelfde hoogte is, maar dat Duran niet uit de toon valt.  

 De sauna komt niet terug in dit gebied. De bestaande sauna betreft een particuliere 
commerciële wellnessvoorziening. Die functie past niet bij de doelen die de gemeente Diemen 
heeft voor deze locatie.  
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Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 1 
Een gebiedsvisie is een plan op hoofdlijnen. Over een aantal zaken nemen we dan ook nog geen 
beslissing in deze gebiedsvisie. Dit pakken we op in het vervolgproduct: het ruimtelijk programma van 
eisen. Hierin wordt o.a. het volgende verder uitgewerkt: 

- De precieze inrichting en opzet van de nieuwe woningen en andere voorzieningen. Hieruit 
volgen ook de daadwerkelijke hoogtes van de nieuwe gebouwen.  

- De beeldkwaliteit van de nieuwe ontwikkeling. 
- Het aantal parkeerplaatsen en hoe deze worden ingepast. 
- Het ontwerp van de openbare ruimte met aandacht voor meer groen, ontmoeting en beweging. 
- De verdeling van het aantal (betaalbare) woningen en voor welke doelgroep. Als er meer 

betaalbare woningen worden gerealiseerd dan de Omgevingsvisie voorschrijft, onderzoeken we 
de inzet van de Realisatiestimulans (zie raadsbesluit 29-1-2026). 

 
Beslispunt 2 Een aanvullend voorbereidingskrediet voor gebiedsontwikkeling Duran vast te stellen 
Na vaststelling van de gebiedsvisie gaan we verder met de rest van de gebiedsontwikkeling. We 
werken toe naar een ruimtelijk programma van eisen met een grondexploitatie (GREX). 
 
Om tot dit product te komen wordt er een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd van 
€500.000,-. Dit krediet wordt onderdeel van de nog vast te stellen grondexploitatie. De dekking bestaat 
dan uit de grondverkoop.  
 
Mocht de grondexploitatie niet doorgaan dan komt dit bedrag ten laste van de reserve grondzaken. Bij 
de paragraaf Financieel wordt dit verder toegelicht.  
 
Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 2 
Het voorbereidingskrediet is nodig voor deze werkzaamheden.  
 
Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 2 
Dit zijn specifiek werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling. De werkzaamheden voor het nieuwe 
zwem- en sportcentrum worden separaat aangevraagd. Verdere toelichting bij de paragraaf Financieel. 
 
Verbinding met andere onderdelen 
Maatschappelijk effect 
De gebiedsvisie valt binnen de kaders van de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord “Samen verder” 
2026-2030. Met de gebiedsvisie geven we duidelijk richting aan hoe het Duran gebied zich de komende 
jaren gaat ontwikkelen. Het effect van deze ontwikkeling is een nieuw duurzaam zwem- en 
sportcentrum en ruimte voor woningbouw en andere voorzieningen. We geven hier invulling aan de 
grote maatschappelijke behoefte aan voorzieningen en woningbouw.  
 
Financieel 
De financiën van deze ontwikkeling zijn in twee onderdelen verdeeld:  

1. Het nieuwe zwem- en sportcentrum, met een investeringskrediet.  
2. De gebiedsontwikkeling, met een grondexploitatie.  

Deze verdeling is al bij het raadsbesluit van 24-10-2024 zo vastgelegd.  
 
Nieuw zwem- en sportcentrum 
Het budget voor de bouw van een nieuw zwem- en sportcentrum wordt in een aparte kredietaanvraag 
voorgelegd aan uw raad. Dit investeringskrediet wordt naar verwachting rond de jaarwisseling aan uw 
raad voorgelegd.  
 
Gebiedsontwikkeling met grondexploitatie 
Er wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd van €500.000,-.  Het krediet wordt ingezet voor 
interne plankosten, het opstellen van het ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE), het 
beeldkwaliteitsplan, participatie, aanvullende onderzoeken en het opstellen van de grondexploitatie. 
Daarnaast kan hiermee gestart worden met het voorbereiden van de ontwikkelstrategie.  
Dit krediet wordt onderdeel van de nog vast te stellen grondexploitatie. 
Wanneer de plannen onverhoopt niet doorgaan dan wordt het voorbereidingskrediet ten laste van de 
reserve grondzaken gebracht. 
  
Hieronder is het totaaloverzicht van het voorbereidingskrediet in beeld gebracht.  
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 FCL 682034 — Voorbereidingskrediet Duran 

Overzicht verstrekte kredieten 

Budget haalbaarheidsstudie 1e kwartaalbrief 2024 € 80.000,00 

Krediet voorbereiding gebiedsontwikkeling Duran raadsbesluit d.d. 24-10-24 € 230.000,00 

Aanvullend voorbereidingskrediet 4e kwartaalbrief 2025 € 175.000,00 

 Aanvullend voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Duran (RPvE en 
grondexploitatie € 500.000,00 

 Totaal verstrekte voorbereidingskredieten na dit raadsbesluit 
 

€ 985.000,00 

 
Het aanvullend voorbereidingskrediet van € 500.000 heeft betrekking op de werkzaamheden in de 
periode van medio 2026 tot en met eind 2027. 
 
Juridisch 
Als gevolg van de gebiedsvisie verdwijnt de sauna. Deze staat op gemeentegrond met erfpacht die in 
2029 afloopt. Dit contract wordt niet verlengd.  
 
De gebiedsvisie staat niet open voor bezwaar- en beroepsmogelijkheid. 
 
Duurzaamheid 
In de gebiedsvisie besteden we veel aandacht aan duurzaamheid. Zo zetten we onder andere in op: 

- Vergroening; 
- Klimaatbewust ontwerpen;  
- Natuurinclusief bouwen; 
- Maatregelen tegen hittestress;  
- Circulaire sloop van het huidige sportcentrum. 

 
Het nieuwe zwem- en sportcentrum wordt een duurzaam gebouw. De ambities worden in het technisch 
programma van eisen en de kredietaanvraag verder toegelicht.  
 
Communicatie 
De vastgestelde gebiedsvisie wordt online gezet en de reactienota delen we met de betrokkenen. We 
delen de vaststelling met lokale pers en vakpers via een persbericht.   
 
Participatie  
De gebiedsvisie is opgesteld op basis van een groot participatietraject. We hebben de participatie 
uitgevoerd volgens het participatieplan dat op 18 september 2025 is vastgesteld door de raad.  
 
In totaal zijn ruim 1000 inwoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, 
onderwijsinstellingen en adviesraden via verschillende participatievormen betrokken. Daarbij is 
gebruikgemaakt van een mix aan middelen en kanalen, zodat er altijd een passende manier van 
meedenken voorhanden was. We maakten gebruik van het gemeentepanel, straatgesprekken, online 
enquêtes, inloopbijeenkomsten, werkateliers, locatiebezoeken, gesprekken met vaste gebruikers en 
overleggen met belangenorganisaties. Ook gingen we actief naar groepen toe die minder snel naar ons 
kwamen, zoals de ouderen van Berkenstede, inwoners van Beukenhorst en leerlingen van De Ark. 
 
In de gebiedsvisie staat de opbrengst van de participatie beschreven. Over het algemeen werd de 
participatie door de vele geïnteresseerden als zeer positief ervaren. Voor het vervolgtraject richting het 
Ruimtelijk Programma van Eisen wordt een nieuw participatieplan gemaakt. 
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Reactienota 
De gebiedsvisie heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen een reactie geven.  
De reacties zijn gebundeld en van een antwoord voorzien. De reacties waren over het algemeen 
positief over de richting van de visie. Alleen op de mogelijke komst van een middelbare school op deze 
locatie werd negatief gereageerd. Parkeren en bereikbaarheid werden als zorg aangestipt. Over de 
komst van woningen, voorzieningen en meer groen was men veelal positief. De reacties en suggesties 
hebben tot een aantal aanscherpingen in de visie geleid. In bijlage 2 is de reactienota te vinden.  
 
Uitvoering en vervolg 
Op hoofdlijnen is de planning van het totale project, inclusief de bouw van het nieuwe zwem- en 
sportcentrum, als volgt: 

  

2026 - Gebiedsvisie
- Technisch PvE en krediet nieuw zwem-  en sportcentrum

2027
- Ruimtelijk PvE met participatie voor nieuw programma
- Grondexploitatie voor nieuw programma
- Aanbesteding bouw nieuw zwem- en sportcentrum

2028
- Ontwerp nieuw zwem- en 

sportcentrum
- Omgevingsplanwijziging nieuw 

programma

2029
- Vergunning nieuw zwem- en 

sportcentrum
- Tender nieuw programma

2030
- Bouw nieuw zwem- 

en sportcentrum
- Ontwerp nieuw 

programma

2031-2032
- Oplevering 
nieuw zwem- en 
sportcentrum

2032 >> - Bouw nieuw 
programma
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Bijlagen 

- Bijlage 1: Gebiedsvisie 
o Bijlage 1: Inpassingsstudie nieuw zwem- en sportcentrum 
o Bijlage 2: Ruimtelijke quick scan invulling locatie huidig zwem- en sportcentrum 

- Bijlage 2: Reactienota gebiedsvisie 
 
 
Burgemeester en wethouders van Diemen, 
 
 
de secretaris, 
G.T. Wildeman 
 
 

de burgemeester, 
E. Boog 
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Raadsbesluit 

 
 
 
 
 
Onderwerp:  Vaststellen gebiedsvisie Duran Diemen-Zuid  

 
 
De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, 
 
Gelet op de voordracht van het college d.d. 8-9-2026 
 
 

 
Besluit 
 

1. De gebiedsvisie Duran Diemen-Zuid vast te stellen.  
2. Een aanvullend voorbereidingskrediet voor gebiedsontwikkeling Duran vast te stellen van 

€500.000,- 
 
 
 
Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22-10-2026, 
 
 
De voorzitter, 
 

De griffier, 

 
 
 


